Cegléd Varos Onkormanyzatanak 2018. évi kdzbeszerzési terve

Jovahagyva a 78/2018. (I11. 22.) szam( Ok. hatarozattal

A A szerzo6dés
Sor- ) . A kozbeszerzeés tervezett  kozbeszerzésre R Az eljaras meginditdsdnak | teljesitésének
: A kdzbeszerzés targya o ! .~ | Tervezett eljaras fajtaja i . ; .
Szam mennyisege iranyadé tervezett idopontja varhato
eljarasrend idépontja
I. Arubeszerzés
nincs | - | - | - - -
I1. |Epitési beruhazas
Utburkolat feldjitas és parkolo
kialakitas 6sszesen 755 m?
1 Szarcsa ut,ca pgrkglp kialakitas terulet_er] _ Nemzeti Kbt. 115. §,_’sz,er|nt| nyilt 2018. 1. negyedév 2019. I[I.
és Utjavitas (A pontos mennyiségi adatok a eljaras negyedév
kdzbeszerzési dokumentumban
kerlilnek meghatérozasra.)
A keretszerzddés idotartama
alatt Cegléd varos koézigazgatasi
Keretszerzddés csapadékviz- teriiletén 1év6 onkormidnyzati
o8 o5ap tulajdond csapadékviz-elvezets .| Kbt. 115. § szerinti nyilt , 2020. 11L.
2. elvezet6 rendszer , Nemzeti - 2018. 1. negyedév .
‘oz rendszer karbantartasa. Az eljaras negyedév
karbantartasara . ,, .
elvégzendd munkak
mennyisége elore nem
meghatarozhato.
A keretszerz6dés idGtartama
alatt Cegléd varos kodzigazgatasi
Keretszerzédés Gt és teriiletén 1évo 6nkormanyzati
3. jardaburkolatok - tulajdond utak és . Nemzeti Kbt. 115. §§z§r|ntl nyilt 2018. I11. negyedev 2020. “,I'
.y jardaburkolatok karbantartésa. eljaras negyedév
karbantartasara . ,, .
Az elvégzend6 munkak
mennyisége elére nem
meghatarozhato.
. ” yer,r 2 N - - - S
n Owo§1 r,er_1delol,< felugltasa a 472 m aIapFeruI,gt,ep 0rvosi Nemzeti Kbt. 115. §§z§r|ntl nyilt 2018. 1. negyedév 2019. I].
Kérpati Aurél utcaban rendel6 felyjitasa eljaras negyedév




(A pontos mennyiségi adatok a
kdzbeszerzési dokumentumban
kertilnek meghatarozésra.)

PM_CSAPVIZGAZD 2017/33
palyazat keretében
csapadékviz-elvezetd rendszer
felljitasa és fejlesztese

1 db 0j mentesitd csatorna és
atemeld épitése; 10.000 m>-es
tarozé kotrasa; 1 db
szivattyuhaz felljitasa; 1 db
szivattyu cseréje; 1 db
csillapitomedence felujitasa; 80
m? mederburkolas; 133 m?
rézstrendezés; 3 db tiltd
felujitasa
(A pontos mennyiségi adatok a
kozbeszerzési dokumentumban
kerlilnek meghatérozasra.)

Nemzeti

Kbt. 115. § szerinti nyilt
eljaras

2018. 1. negyedév

2018. IV.
negyedév

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pélyazat
keretében kilterlleti utak
fejlesztése

8 db kiilteriileti dtil6 ut
feltjitasa dsszesen 6324
méteren és 3 m szélességben. A
feldjitas sorén a projektbe
bevont Gtszakaszok stabilizalt
foldutak kialakitasa valosul
meg az e-UT 03.01.13.18.
mezOgazdasagi utak tervezési
eloirasa szerint, tovabba egy
dulé esetében mechanikai
stabilizacios alaprétegen fellil
aszfalt burkolat boritassal ker(l
kialakitasra.

(A pontos mennyiségi adatok a
kdzbeszerzési dokumentumban
kerlilnek meghatérozasra.)

Nemzeti

Kbt. 115. § szerinti nyilt
eljarés

2018. 1. negyedév

2018. IV.
negyedév

VEKOP-1.2.2-15-2016-00005
palyazat keretében Ipari Park
kdzponti épulet kialakitasa

Beépitett brutto alaptertilet
Gsszesen 289,86 m?
(A pontos mennyiségi adatok a
kdzbeszerzési dokumentumban

Nemzeti

Kbt. 115. § szerinti nyilt
eljarés

2018. Il. negyedév

2019. I1.
negyedév




kerlilnek meghatérozasra.)

VEKOP-1.2.2-15-2016-00005

Keleti feltaro Gt épitése
Osszesen 5229,4 m?, Ipartelepi
at feltjitasa 6sszesen 4985,4
m?, a kdzmiiépités mennyiségi

8. | pélyazat keretében Ipari Park |adatai kiviteli tervek hianyaban Nemzeti Kbt. 115'ei8’.;r2§m“ nyilt 2018. Il. negyedév nZe019e. dlél\'/
ut és kozmiiépités jelenleg nem meghatarozhatdak. ! 9
(A pontos mennyiségi adatok a
kdzbeszerzési dokumentumban
kerlilnek meghatarozasra.)
1060 m? 6voda feltjitas
9. | LOvész utcai 6voda felljitas ('?‘ pontos mennyisegl adatok a Nemzeti Kbt. 115. §S € rinti nyilt 2018. Il. negyedév 2019. “,I'
kozbeszerzési dokumentumban eljaras negyedév
kerlilnek meghatérozasra.)
A jelenlegi sportcsarnok 2870
1 14 m2-rel térténd bévitése. o
10. Gal Jozsef §pqrtcsarnok (A pontos mennyiségi adatok a Unios Kbt. 81. §.§Z?”m' nyilt 2018. I11. negyedev 2020. I,I '
feldjitas i o eljaras negyedév
kdzbeszerzési dokumentumban
kertilnek meghatarozasra.)
. ) . ~500 fm szegély csere, javitas;
,,Az dnkormanyzati S,
fetadatellatist Szolgalo 7000 m?burkolat felCjitas;
fejlesztések tamogatasa™ cimi (tburkolati Jel?k felfeﬁtese; P
11. | pélyazat keretében Cegléd, gyalogos kOZIek,egOk Nemzeti Kbt. 115. §S z rinti nyilt 2018. Il. negyedév 2018. I\,/'
Szabadsag téren, illetve R akadalymen_te,sr_[esg ) eljaras negyedév
Rakoczi tton szilard burkolati i(( f)"”tos e 8 atob a
kozutak felljitasa 0zbeszerzes! dokum en:[um an
kertilnek meghatarozasra.)
I11. |Szolgaltatas-megrendelés
s - Kozétkeztetési feladatok
Kozetkeztetesi feladatok |-} 4144 bislesddében ~105 13, ,
ellatasa f6z0 és ey i len1n Kbt. 112. § (1) bekezdés
v , ovodakban ~767 0, altalanos . A . 2023. 11.
1. melegitékonyhak . . ; . Nemzeti b) pont szerinti nyilt 2018. 1. negyedév .
. T, iskolakban (7-10 év) ~960 f6, o negyedév
iizemeltetésre torténd . p . . eljaras
atvételével iskolakban (11-14 év) ~625 10,

kozépiskolakban ~300 6




részére
(A pontos mennyiségi adatok a
kdzbeszerzési dokumentumban
kerlilnek meghatérozasra.)

IV. Epitési koncesszio

nincs

V. |Szolgéltatasi koncesszio

nincs

Kelt Cegléd, 2018. mércius 22.

Takats LaszIlo
polgarmester




