

CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Takáts László részére
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
Értékelés	2018 OKT. 29
C/3354-11/2018	29837
2018 OKT. 29	
ÜKP.	

Tárgy: Kérelem kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Tóth László, a Ceglédi Krematórium Kft. (2700 Cegléd, Körösi út 32.) ügyvezetője a következő kéréssel fordulok Önhöz és a Tisztelt Képviselő-testülethez: az Önkormányzat és a Ceglédi Krematórium Kft. között 2015. évben 15 évre szóló kegyeleti közszolgáltatási szerződés jött létre, mely egyrészről a Cegléd, Dinnyéshalom utca 1. szám alatti köztemető üzemeltetésére és fenntartására, másrészről a köztemető bővítésére kijelölt Dinnyéshalom utca és Dinnyéshalom dűlő találkozásánál lévő önkormányzati területen köztemető létrehozására irányul. Ezen szerződés értelmében, figyelembe véve annak 2017. év végi módosítását a Ceglédi Krematórium Kft-nek az alábbi vállalásokat kell teljesítenie 2018. december 31-ig, illetve 2019. január elsejétől:

1. a tulajdonát képező Cegléd, belterület 5724/3 hrsz-ú ingatlanon ravatalozót épít ajánlata szerint és legkésőbb **2019. január elsejétől** használatba veszi;
2. a tulajdonát képező Cegléd, belterület 5724/3 hrsz-ú ingatlanon 100 db urnafülkét biztosít legkésőbb **2019. január elsejétől**;
3. a temetőbővítésre kijelölt területen **2019. január elsejéig** a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő temető létesítését megkezdi, az első temetőkezésre alkalmas parcellákat kialakítja.
4. az evangélikus temetőben elhelyezkedő ravatalozó bérleti díját átvállalja a szerződés hatályba lépésének napjától **2018. december 31-ig**;

Amikor 2017 decemberében a fentiekben felsorolt vállalások határidejét kértem megállapítani a Tisztelt Képviselő-testülettől, akkor úgy gondoltam, hogy ezen határidők tarthatóak és vállalhatóak, azonban a 2018 év során az általam vezetett gazdasági társaság építőipari kivitelezései során jelentkező kapacitásbeli problémák nem tették lehetővé a fenti határidők betartását. Megítélésem szerint a fenti 4 határidő 8 hónappal történő meghosszabbítása esetén a vállalások tarthatóak lesznek. Azon szerződéses vállalások tekintetében, melyek vonatkozásában a határidő módosítását kérelmezem következőket adom elő:

1. ravatalozó építés: a ravatalozó épületének készültségi foka hozzávetőleg 70 %, az épület szerkezetkész állapotban van, a nyílászárók beépítése folyamatban van, folynak a belső munkálatok... Az alábbi munkanemek várnak még elvégzésre: burkolás, színezés, gépészet elhelyezése, villanszerelési munkálatok...
2. Az urnafal megépítése megrendelésre került
3. A temetőbővítési területen a kerítés építése folytatódott a 2018. év során, a kerítés valamennyi oszlopa elkészült, falazási munkálatok vannak még hátra.

4. A 2019. első félévében továbbra is átvállalom az evangélikus temetőben elhelyezkedő ravatalozó bérleti díjának megfizetését.

Megítélésem szerint és a köztemető üzemeltetésébe bevont Tankó-Walter és Társa Kegyeleti Kft. ügyvezetője, Tankó Zoltán szerint is a jelenlegi köztemető fenntartásában és üzemeltetésében a határidő hosszabbítása nem fog gondot okozni, a köztemető meglévő kapacitása zavartalanul tudja kielégíteni a kegyeleti igényeket.

Annak érdekében, hogy a döntéshozók saját maguk győződhessenek meg a kivitelezési munkálatok jelenlegi állásáról ezúton meghívom az önkormányzat Gazdasági Bizottságának tagjait egy helyszíni bejárásra, melynek során lehetőségük lesz az eddig elvégzett munkálatok megtekintésére.

Kérelmem pozitív elbírálásában bízva, tisztelettel:

Cegléd, 2018. október 15.

KREMATORIUM
CEGLÉD
Ceglédi Krematórium Kft.
2700 Cegléd, Kőrösi út 32.
Adószám: 13794554-2-13

Tóth László
ügyvezető
Ceglédi Krematórium Kft.