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Ügyiratszám: C/……………..2021.
Tárgy: ,Új, négy csoportszobás bölcsőde építése
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
pótfedezet biztosítása.  
  
Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető 
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. április 21-ei ülésére.
Tisztelt Képviselő-testület!
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 227/2019. (VIII. 2.) Ök. határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében (2019)” (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019) című pályázati felhívásra, melynek keretében új 4 csoportszobás bölcsőde kerülne megépítésre Cegléden, a Nefelejcs utcában. A pályázat 2019 szeptemberében benyújtásra került, majd a formai és tartalmi ellenőrzést követően kért hiánypótlás 2019 decemberében került elküldésre. 
A pályázat benyújtását követően közel egy év telt el, amíg megszületett a támogatói döntés és 2020. december 21-én, a beruházásra vonatkozó Támogatási szerződés aláírásra került. 
A Támogatási szerződés alapján, a projekt összköltsége: 505.000.000 Ft, melyből a támogatás összege: 479.750.000 Ft. A két dátum között eltelt idő alatt, az előző városvezetés által kiválasztott tervező cég révén elkészült tervdokumentáció építési engedélyt kapott. A támogatási szerződés aláírását követően kezdte meg a tervező cég a részletes kiviteli tervek elkészítését, melyek 2021. augusztus végén kerültek átadásra. Időközben az önkormányzat az építési telek közművesítését elvégeztette, arra a víz, a gáz és a villany is bevezetésre került. 

A közbeszerzési dokumentáció elkészítését követően a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás tekintetében az ajánlatok bontására 2021. december 10. napján került volna sor, azonban a beadási határidő előtt nem sokkal az egyik ajánlattevő részéről számos kiegészítő tájékoztatás iránti igény érkezett a tervekkel kapcsolatban. Miután a feltett kérdések a terveket érintették, azokra a bölcsőde tervezőjétől vártunk választ - a már átadott tervek, műszaki leírás, költségvetés módosítása vált szükségessé -, aki azonban egész decemberben – téli szabadságolásra hivatkozásra - elérhetetlen volt, így az ajánlattételi határidő meghosszabbítására volt szükség. Sajnos a későbbiekben sem volt zökkenőmentes a tervezővel való együttműködés, és az időközben érkezett újabb kérdések miatt az ajánlattételi határidő többször is meghosszabbításra került.  Az ajánlatok bontására végül 2022. március 25-én került sor. 
Az eljárás során 9 db ajánlat érkezett be. A kivitelezésre adott ajánlatok nettó 368 248 908 Ft és nettó 476.000.000 Ft között mozognak. A 2019-es évben beadott pályázatban jelenleg nettó 307 millió Ft kivitelezési költség áll rendelkezésre, azonban a pályázat elkészítése óta eltelt időszakban bekövetkezett energiaár növekedések, valamint a szomszédban kialakult háborús helyzet miatt az építőipari költségek jelentősen megnövekedtek, és építőanyag hiány is fellépett, mely a beruházás jelentős drágulását idézte elő.  A beadott árajánlatok értékelése a kiválasztott közbeszerzési szakértő által jelenleg is zajlik, egyelőre még nem tudható, hogy melyik ajánlattevő az, amely teljeskörű, érvényes és összességében legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta be, azonban még a legalacsonyabb összegű ajánlat is meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet. A nyertes ajánlattevő kihirdetésére, vélhetően az áprilisi és a májusi ülés között kerülhet sor. Ahhoz, hogy az eljárás eredményes és a kivitelezési szerződés megköthető legyen szükséges a hiányzó fedezet biztosítása. Miután a bölcsőde megépítésének határideje 2023 decembere, a kivitelezéshez szükséges fedezet nagyobb része a 2023-as évben kerül kifizetésre.

A fentiek miatt javaslom, hogy az önkormányzat nettó 135.000.000 millió Ft (mely az első hét legalacsonyabb összeget megajánlott ajánlattevő ajánlatai közül bármelyikre fedezetet biztosítana) keretösszegű saját forrást biztosítson arra, hogy a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésre kerülhessen és a beruházás mihamarabb megindulhasson, és vállaljon kötelezettséget arra, hogy a hiányzó összeget a 2023. évi költségvetésébe betervezi.

Egyúttal felveszem a kapcsolatot a Támogatóval, hogy a pályázatban betervezett kivitelezési költség, és a nyertes kivitelezői ajánlat közötti különbséget az önkormányzat többlet támogatás formájában, vissza nem térítendő támogatásként megkaphassa. 
Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalja. A Bizottság véleménye a Képviselő-testület ülésén helyben kerül kiosztásra jegyzőkönyvi kivonat formájában. 
A döntéshozatal az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján, a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel nyilvános ülés keretében, az 50. § rendelkezései alapján – figyelemmel a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 44. § c) pontjában foglalt rendelkezésre – minősített szavazati arányt igényel.

Cegléd, 2022. április 8.

Dr. Csáky András

polgármester
  Határozati javaslat 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) Dönt arról, hogy nettó 135.000.000 Ft keretösszegű saját forrást biztosít, a Négy csoportszobás bölcsőde építése Cegléden című közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása esetén a nyertes vállalkozóval megkötendő kivitelezési szerződés aláírása érdekében.  

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a nyertes ajánlat ismeretében, nyújtson be támogatási kérelmet a Támogató felé, a pályázatban szereplő kivitelezési költség és a nyertes ajánlatban szereplő kivitelezési költség különbségének megfinanszírozására.
3.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban foglalt támogatási kérelem elutasítása esetén, a pályázatban szereplő kivitelezési költség és nyertes ajánlattevő által megajánlott kivitelezési költség különbségét, (maximum: nettó 135.000.000 Ft erejéig) Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésébe betervezi.
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 1., 3, 4,. - azonnal
Felelős: Dr. Csáky András polgármester
2. pont: 2022.05.30.
A határozatot kapják:
1. Beruházási és Közbiztonsági Iroda ügyintéző és általa:

2. Pénzügyi Iroda
3. Irattár
Láttam:
 
Dr. Diósgyőri Gitta 


címzetes főjegyző
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Cegléd Város Önkormányzatának 


Polgármesterétől


2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
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